



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			
REGISTRO GSO-GPR-RG-006		Informe de avance físico	
		Rev. No: 1	Fecha: 2022-12-30
Contrato N°:	Nombre del Proyecto:	XXXX	Cod. Reporte:
	Fase:	Ingeniería Básica	Semana N°
	Empresa / Cliente:	XXX	Progreso al:
Fecha de Inicio-Finalizacion Proyecto:		25/10/2021 AL 03/02/2021	Fecha de Prorroga del Proyecto:
AVANCE FISICO (%)		AVANCE ECONOMICO	
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	#iDIV/0!	MONTO CONTRATADO	\$ -
AVANCE REPROGRAMADO	0		
AVANCE REAL ACUMULADO	#iDIV/0!	MONTO CONSUMIDO	\$ -
% DE DESVIACIÓN	#iDIV/0!	% MONTO CONSUMIDOS	#iDIV/0!
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO PROX PERIODO	100.00%		
ACTIVIDADES REALIZADAS			
Levantamiento de información multidisciplinario. Avance de los siguientes productos: Disciplina GENERAL: Emisión B: Emisión C: Emision 0,1: Disciplina PROCESOS: Emisión B: Emisión C: Emision 0,1: Disciplina MECÁNICA/TUBERÍA: Emisión B: Emisión C: Emision 0,1: Disciplina ELECTRICA: Emisión B: Emisión C: Emision 0,1:		Levantamiento de información multidisciplinario. Avance de los siguientes productos: Disciplina CIVIL: Emisión B: Emision C: Emision 0: Disciplina INSTRUMENTACIÓN: Emisión B: Emision C: Emision 0, 1:	
GRAFICA: AVANCE FISICO		GRAFICA: AVANCE FINANCIERO	
ASPECTOS RESALTANTES		CAUSAS DE DESVIACIÓN	
EMPRESA / CLIENTE		GUESOIL	
NOMBRE:		NOMBRE:	
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA:		FECHA:	
CARGO		CARGO	





SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

REGISTRO
GSO-GPR-RG-008

Curva de avance del proyecto

Rev. No: 1
Fecha: 2022-12-30



CUADRO DE DATOS FISICOS		
DIAS	% PLANEADO	%EJECUTADO
25/10/2021	0.00%	0.00%
28/10/2021	0.00%	0.00%
04/11/2021	0.00%	0.00%
11/11/2021	0.00%	0.00%
18/11/2021	0.00%	0.00%
25/11/2021	0.00%	0.00%
02/12/2021	0.00%	0.00%
09/12/2021	0.00%	0.00%
16/12/2021	0.00%	0.00%
23/12/2021	0.00%	0.00%
30/12/2021	0.00%	0.00%
06/01/2022	0.00%	0.00%
13/01/2022	0.00%	0.00%
20/01/2022	0.00%	0.00%
27/01/2022	0.00%	0.00%
03/02/2022	0.00%	0.00%

CUADRO DE DATOS FINANCIEROS		
DIAS	% PLANEADO	%EJECUTADO
25/10/2021	\$ -	\$ -
28/10/2021	\$ -	\$ -
04/11/2021	\$ -	\$ -
11/11/2021	\$ -	\$ -
18/11/2021	\$ -	\$ -
25/11/2021	\$ -	\$ -
02/12/2021	\$ -	\$ -
09/12/2021	\$ -	\$ -
16/12/2021	\$ -	\$ -
23/12/2021	\$ -	\$ -
30/12/2021	\$ -	\$ -
06/01/2022	\$ -	\$ -
13/01/2022	\$ -	\$ -
20/01/2022	\$ -	\$ -
27/01/2022	\$ -	\$ -
03/02/2022	\$ -	\$ -

CUADRO DE DATOS POR DISCIPLINA EN BASE AL 100%		
DISCIPLINAS	% PLANEADO	%EJECUTADO
GENERAL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
PROCESOS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
MECÁNICA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
ELÉCTRICA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
CIVIL	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
INSTRUMENTACIÓN	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

REGISTRO
GSO-GPR-RG-009

Resumen financiero del proyecto

Rev. No: 1
Fecha 2022-12-30

PROYECTO: "TITULO DEL PROYECTO"

CONTRATO N°:

RESUMEN FINANCIERO POR DISCIPLINA

PERIODO DEL00/02/12 AL00/03/12

DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ANTERIOR			PERIODO			ACUMULADO		
	H-H CONT.	MONTO	Peso	H-H CONSUMIDAS	% AVANCE FÍSICO	MONTO (\$)	H-H DEL PERIODO	% AVANCE FÍSICO	MONTO (\$)	H-H	% AVANCE FÍSICO	MONTO (\$)
GENERAL			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	
PROCESOS			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	
MECÁNICA			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	
ELECTRICA			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	
CIVIL			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	
INSTRUMENTACIÓN			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES			#iDIV/0!					#iDIV/0!			#iDIV/0!	
---------------------------------------	--	--	----------	--	--	--	--	----------	--	--	----------	--

DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ANTERIOR			PERIODO			ACUMULADO		
	MONTO (\$)			MONTO (\$)			MONTO (\$)			MONTO (\$)		
GASTOS REEMBOLSABLES												

	Anterior		Actual		Total Acumulado		DISPONIBLE	
HP								
Iva	12,00%							
Gran Total								

ELABORADO:
NOMBRE: ING.
C.I.:
Planificador
FIRMA: _____
FECHA: ____/____/____

GUESOIL
APROBADO:
NOMBRE: ING.
C.I.:
Coordinador de Proyecto
FIRMA: _____
FECHA: ____/____/____

REVISADO:
NOMBRE: ING.
C.I.:
Lider de Proyectos
FIRMA: _____
FECHA: ____/____/____

CLIENTE
APROBADO:
NOMBRE: ING.
C.I.:
Supervisor de Ingeniería
FIRMA: _____
FECHA: ____/____/____



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

REGISTRO

GSO-GPR-RG-010

Planilla Mensual

Rev. No: 1

Fecha: 2022-12-30

Contrato N°:		Nombre del Proyecto/Fase:		COD. PLANILLA:	XXXX-XXXX-XXXX		
		Empresa:		OS No.	XXXX-XXXX-XXXX		
				PLANILLA No.	1	Página 1 de 1	PERIODO:

SOPORTE DE FACTURACIÓN - VALORES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA SEGUN OFERTA				AVANCE PORCENTUAL REAL			AVANCE ECONÓMICO		
		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO	PERIODO ANTERIOR	ESTE PERIODO	ACUMULADO
1		1	GLB	\$ -							

SUBTOTAL:	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
IVA 0%		\$ -	
IVA 12%	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!
TOTAL USD	\$ -	#iDIV/0!	#iDIV/0!

MONTO APROBADO SIN IVA:	\$ -
SALDO DISPONIBLE SIN IVA:	#iDIV/0!

Por CONTRATISTA :	Revisado por CLIENTE :	Aprobado por CLIENTE :
Control de Costos y Proyectos NOMBRE: FECHA:	Fiscalizador del Inst. Contractual NOMBRE: FECHA:	Gerente del Inst. Contractual NOMBRE: FECHA:

